

Số: /QĐ-UBND

Hạ Hòa, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Xây dựng nhà điều hành, nhà bếp, cải tạo nhà lớp học và các hạng mục  
phụ trợ trường Mầm non Yên Luật, huyện Hạ Hòa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ HÒA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/0/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;*

*Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án;*

*Căn cứ quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo KTKT xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;*

*Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.;  
Theo báo cáo thẩm định của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hạ Hoà,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà điều hành, nhà bếp, cải tạo nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Yên Luật, huyện Hạ Hòa, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao UBND xã Yên Luật chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án, trình thẩm định và phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Yên Luật; Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Luật; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hạ Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT, CPCT (Ô.Vũ);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Anh Vũ**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Xây dựng nhà điều hành, nhà bếp, cải tạo nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Yên Luật, huyện Hạ Hòa**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Hạ Hòa)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phươn g thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
1	Tư vấn quản lý dự án	127.619.000	Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn		Quý II/2024	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	6.573.000		30 ngày				
3	Thi công xây dựng công trình	3.888.576.000 (Trong đó: Chi phí xây dựng: 3.703.406.000; Chi phí dự phòng: 185.170.000)		Đấu thầu rộng rãi (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2024		180 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	121.657.000		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2024		180 ngày
5	Bảo hiểm công trình	4.074.000		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2024		545 ngày
<b>Tổng giá các gói thầu: 4.148.499.000 đồng</b>								