

Số: /TB-UBND Hạ Hòa, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Hồng tại hội nghị ngày 24/4/2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, ngày 24/4/2024, đồng chí Nguyễn Ngọc Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hoà chủ trì hội nghị để nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường GPMB dự án Cụm Công nghiệp Đồng Phì, xã Xuân Áng và dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 314, đoạn từ Âm Hạ đi Quốc lộ 70B, huyện Hạ Hoà. Cùng dự có các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính - KH, Kinh tế - HT, Tài nguyên - MT, Văn phòng ĐKDD và PTQĐ, Ban QLDA & Môi trường - Đô thị; Lãnh đạo UBND, công chức địa chính xã Xuân Áng, Âm Hạ, Gia Điền, Hà Lương, Đại Phạm; Lãnh đạo Phòng Quản lý dự án 2 - Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ, Xí nghiệp thủy nông Hạ Hoà, Công ty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi Phú Thọ. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, đề đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường GPMB các dự án, đồng chí Nguyễn Ngọc Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Về phương án xử lý đối với hệ thống kênh tưới do Xí nghiệp Thủy nông Hạ Hoà quản lý nằm trong danh mục quy hoạch thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp Đồng Phì, xã Xuân Áng.

Thông nhất phương án triển khai xây dựng hệ thống kênh tưới mới hoàn trả hệ thống kênh tưới cũ, đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhân dân địa phương. Trong đó:

- Giao Phòng Tài nguyên - MT tham mưu văn bản báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh Phú Thọ về phương án xử lý đã được thống nhất **trước ngày 03/5/2024**, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương và giao UBND huyện làm chủ đầu tư xây dựng hệ thống kênh tưới mới.

- Giao Ban Quản lý Dự án và Môi trường - Đô thị liên hệ làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT, triển khai các thủ tục để thực hiện dự án xây dựng kênh tưới mới.

- Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC huyện (Văn phòng ĐKDD&PTQĐ thường trực) nghiên cứu, đề xuất phương án thu hồi, bồi thường GPMB, chuyển mục đích sử dụng đất hệ thống kênh tưới cũ để bàn giao mặt bằng sạch cho Dự án CCN Đồng Phì; đảm bảo sau khi hệ thống kênh tưới mới được bàn giao đưa vào sử dụng thì mới thực hiện thanh lý hệ thống kênh tưới cũ không ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Làm việc với công ty TNHH

Cosmos Hạ Hoà để thống nhất về kinh phí thực hiện thu hồi, bồi thường GPMB đối với hệ thống kênh tưới cũ.

2. Về giải quyết tồn tại công tác GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 314, đoạn từ Âm Hạ đi Quốc lộ 70B, huyện Hạ Hoà.

- Giao UBND các xã Âm Hạ, Gia Điền, Hà Lương, Đại Phạm:

+ Tăng cường công tác quản lý hành lang giao thông sau khi chủ đầu tư đã thi công xong, chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý quyết liệt việc lấn chiếm hành lang giao thông, yêu cầu đảm bảo việc thoát nước và đảm bảo đúng diện tích thu hồi của dự án, báo cáo tình hình với UBND huyện trước ngày 30/4/2024.

+ Thông báo với các hộ dân thuộc diện tái định cư kế hoạch giao đất, quy hoạch sử dụng đất được triển khai thực hiện trong tháng 7/2024 để nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống.

- Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC huyện (Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ thường trực):

+ Tổ chức kiểm tra việc quản lý hành lang giao thông dự án, báo cáo UBND huyện trước ngày 03/5/2024.

+ Đôn đốc, vận động các hộ dân thuộc diện tái định cư tại chỗ khẩn trương bàn giao đất trước ngày 05/5/2024.

+ Hoàn thiện toàn bộ phương án bồi thường GPMB với các hộ còn lại, gửi phòng Tài nguyên - MT xem xét, trình UBND huyện phê duyệt trước 10/5/2024.

- Giao Ban Quản lý Dự án và Môi trường - ĐT đề nghị chủ đầu tư dự án:

+ Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật một số thửa đất có diện tích thu hồi trên phương án chênh lệch so với thực tế, bàn giao cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC huyện để thống nhất phương án bồi thường.

+ Việc thi công tại một số điểm liên quan đến tuyến đường vượt nôi và hệ thống cống thoát nước gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân, đề nghị chủ đầu tư có biện pháp khắc phục đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

+ Đề nghị sớm triển khai việc sửa chữa tuyến đường cũ Hà Lương - Đại Phạm để đảm bảo giao thông và thuận lợi cho công tác đấu giá QSD đất trên địa bàn.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị ngày 24/4/2024. Thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện; Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện Kết luận./.

Nơi nhận:

- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- CT, CPCT;
- MTTQ, Ban Dân vận HU;
- Các Tổ chức CT- XH huyện;
- Các CQ, ĐV thuộc UBND huyện;
- CVP, CPVP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phùng Tuấn Hưng

